

[九州支社] 施工管理業務における今後の業務規模について(令和6年7月時点)

本資料は、今後の施工管理業務について、西日本高速道路(株)が想定する管理員の歩掛り(計画)を示したものである。

(解説)

- 各四半期における最大の歩掛り(計画)を示す。なお、設計未了の案件もあり、計画は見直しする場合がある。
- 業務名および当該業務を所掌する部署については、見直しする場合がある。
- 設計・施工管理一体型発注とする場合がある。

- : 既契約業務
- : 未発注業務(又は前年度継続(随意契約)業務)
- : 発注予定なし

【建設/改築・修繕業務】

支社名	事務所名	課名・工事区名	業務名	発注区分	歩掛り(人/月)																2028年度以降の継続契約の予定(有無)							
					2024年度(令和6年度)				2025年度(令和7年度)				2026年度(令和8年度)				2027年度(令和9年度)											
					1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	1/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期								
九州支社	北九州高速道路事務所	北九州(区)	令和5年度 東九州自動車道 北九州工事区施工管理業務	継続(随契)	3	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	有						
九州支社	北九州高速道路事務所	北九州(区)	令和6年度 東九州自動車道 築上地区施工管理業務	新規		2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	有						
九州支社	久留米高速道路事務所	久留米(区)	令和5年度 九州自動車道 久留米工事区施工管理業務	継続(随契)	4	4	3																					
九州支社	鹿児島高速道路事務所	隼人日置(区)	令和5年度 隼人道路 隼人工事区施工管理業務	継続(随契)	6	5	4	4	3	2	1	1	1	1	1	1												
九州支社	鹿児島高速道路事務所	隼人日置(区)	令和5年度 鹿児島道路 日置地区施工管理業務	継続(随契)	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	有						
九州支社	鹿児島高速道路事務所	統括課	令和6年度 東九州自動車道 国分地区施工管理業務	新規					1	1	1	1	※令和8年度以降は精査中															
九州支社	宮崎高速道路事務所	宮崎(区)	令和5年度 東九州自動車道 宮崎工事区施工管理業務	継続(随契)	4	4	4	4	3	3	3																	
九州支社	宮崎高速道路事務所	高鍋(区)	令和5年度 東九州自動車道 高鍋地区施工管理業務	継続(随契)	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	有						
九州支社	大分工事事務所	臼杵(区)	令和5年度 東九州自動車道 臼杵地区施工管理業務	継続(随契)	6	6	6	6	5	4	4	3	3	2	2													
九州支社	大分工事事務所	宇佐(区)	令和5年度 東九州自動車道 宇佐工事区施工管理業務	継続(随契)	7	6	5	4	3	3	3	2	1															
九州支社	大分工事事務所	工務課	令和4年度 東九州自動車道 佐伯地区施工管理業務	継続(随契)	3	3	3	4	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	有						
九州支社	佐世保工事事務所	佐世保みなと(区)	令和5年度 佐世保道路 佐世保みなと工事区施工管理業務	継続(随契)	7	7	7	6	6	6	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	無						

